

REALIZARE etapa III- Proiectul SMESEE PROD CHE system

I. Raportare livrabile

Etapa3 01.04.2022- 30.06.2022					
A2. Project prototype development (Development of prototype modules of SMESEE PROD CHE system)/part1					
Raport intermediar -RI 3					
Nr. crt	Continut	Documente de finalizare /conținut	Realizare livrabile	Realizare activitati	
1	A2.1 Project prototype development	Dosar cu toate documentele necesare la trecerea în fabricație a prototipului produsului SMESEE PROD CHE în varianta completă			
	A2.1.1.Establishing the standard configurations of the integrated system for monitoring, analysis and diagnosis of electrical equipment and energy quality in HPP – SMESEE system	1. Raport tehnic privind configurațiile produsului SMSEE PROD CHE în varianta completă. Se descriu și se comentează configurațiile posibile și realizabile ale produsului. Se stabilesc funcțiunile, structura hardware și structura software a subsistemelor produsului precum și ale modulelelor din alcătuirea fiecărui subsistem. 2.Proiectul produsului SMSEE PROD CHE în varianta completă Cuprinde desene, schițe planuri, fișe tehnologice și alte documentații necesare pentru execuția prototipurilor modulelor din componența celor 5 subsisteme ale produsului SMESEE.	X		
	A2.1.2. Elaboration of technical specifications for SMESEE hardware components.	1. Fișe tehnice cu specificațiile tehnice ale componentelor hardware ale fiecărui modul din structura subsistemelor produsului SMSEE PROD CHE în varianta completă	X		
	A2.1.3. Elaboration of technical specifications for SMESEE software components.	1. Fișe tehnice cu specificațiile componentelor software ale modulelor și subsistemelor produsului SMSEE PROD CHE în varianta completă	X		
	A2.1.4. Elaboration of the execution documentation of the prototypes of	1. Proiectul tehnologic de execuție a componentelor hardwar ale prototipului produsului SMESEE PROD	X		

	the hardware components of SMESEE.	CHE Cuprinde desene, schițe planuri, fișe tehnologice și alte documentații necesare pentru execuția prototipurilor componentelor hardware.			
	A2.1.5. Establishing of test protocols and material basis for testing prototypes of SMESEE configurations.	1.Proceduri și protocele de încercare a componentelor hardware ale prototipului produsului SMESEE Cuprinde lista de încercări, cu standardele și normele tehnice de referință precum și cu procedurile de încercare și interpretare a rezultatelor, inclusiv modelul de buletin de încercare compatibil cu procedurile de certificare. 2. Raport privind baza materială pentru testarea a componentelor hardware ale prototipului produsului SMESEE Cuprinde liste și caracteristici ale materialelor, echipamentelor și altor componente necesare la testarea prototipurilor modulelor și subsistemelor din structura produsului SMESEE	X		
	A2.1.6. Dissemination of information, publication of works	1. Articole	X		
2	Management	Etapa III	X		
3	Communication and Publicity	1. Updates on company's web-site regarding the project progress. 2. Newsletter to company's database.	X		
4	Participation in fairs	1.Prima participare la expoziție	X		
5	Audit	Etapa III	X		